



ประกาศเทศบาลตำบลเขาชัยสน


เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน
งวดที่ ๑(งวดสุดท้าย)

.....
ด้วยเทศบาลตำบลเขาชัยสน ได้ดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) สัญญาจ้าง
๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มทำงานจ้าง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอสฟัลท์ ได้ส่งมอบพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๑(งวดสุดท้าย) ตามหนังสือส่งมอบงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดตรวจรับพัสดุ โครงการดังกล่าว
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสมบุญ เหล่าทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. แอสฟัลท์

35-1 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดพิจิตร 93110 โทร. 098-0145278, 074-829755

ณ
นี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

จะรับค่าตอบแทน

จำนวน 3996

วันที่ 21 ธ.ค. 2561

12.25

นางอนุชา
รังษิณี

ส่งมอบงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมมา

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ฝ่ายควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 2/2562 - ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เลขที่รับ 258

วันที่ 21 ธ.ค. 61

วส

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. แอสฟัลท์ ได้ตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมมา โดยการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมมา ระยะที่ 1 STA + 00 - STA + 86 กว้าง
5.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะที่ 2 STA + 86 - STA + 111 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 25.00
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 605.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลพร
หมมา อำเภอพรหมมา จังหวัดพิจิตร

ผู้จ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 19,626.17 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)
ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน
เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานขุดหรือผิวทางใหม่ทางเดิม แล้วบดทับและขบทั้ง เหนือถนนและบดอัดแน่น งาน Prime coat งาน
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทำการ
สะอาดสถานที่ก่อสร้างให้ปราศจากเศษวัสดุต่างๆ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 18 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.
แอสฟัลท์ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ขอแสดงความนับถือ

นายวิศักดิ์ งามวงศ์



.....